绥棱县农业农村局文件

棱农发〔2026〕27号

关于印发《绥棱县2026年农业社会化服务项目验收方案》的通知

各乡（镇）人民政府、各相关部门：

为推进全县2026年农村社会化服务项目验收工作，结合我县实际，特制定《绥棱县2026年农业社会化服务项目验收方案》，现印发给你们，请遵照执行。

绥棱县农业农村局

2026年10月22日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

绥棱县2026年农业社会化服务项目验收方案

按照《黑龙江省2026年农业社会化服务项目实施方案》（黑农厅函〔2026〕960号）、《关于印发〈黑龙江省农业社会化服务项目验收工作指引（试行）〉的通知》（黑农厅函〔2025〕844号）文件要求，为高质量完成我县2026年农业社会化服务项目验收工作，压实各级监管责任，规范验收流程，结合我县工作实际，特制定本方案。

一、基本原则

坚持逐级核查、分步审核、客观公正、公开透明原则，严格执行验收标准。国家已单独支持深松整地、保护性耕作、秸秆综合利用项目，社会化服务项目不再补助重复环节。农业社会化服务项目与粮油规模主体单产提升项目同一地块，非小农户的托管户获得粮油规模主体单产提升项目补助，服务主体不能获得农业社会化服务项目补助。

二、验收层级及总体要求

项目验收实行村级全面核实、乡（镇）全面初验、县级第三方验收的逐级检查机制。对于服务主体跨乡（镇）、村进行作业的，由作业地块所在地乡（镇）村进行核实验收。

（一）村级：对辖区托管地块、服务农户、作业真实性开展全面核实，形成村级核实材料，上报乡（镇）人民政府。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（二）乡（镇）级：对各村上报项目开展全面初验，核查资料真实性，实地抽查地块、农户，初验合格后汇总材料上报县级。

（三）县级：采取政府购买服务方式，委托具备相应资质的第三方机构开展县级验收。

三、验收内容与方法

由县农村合作经济经营服务站委托具备资质的第三方机构，对全县2026年农业社会化服务项目开展验收，综合采取内业资料审查、平台数据核验、入户（视频、电话）走访、实地核查等方式，逐项核验以下内容：

（一）托管书面资料与数据完整性核验。查阅服务主体全套内业档案，重点核查服务收费凭证、资金银行流水、社会化服务台账及配套佐证材料。核对托管服务台账与服务面积、服务内容匹配情况；托管各环节作业验收单是否完整；作业面积是否与托管合同一致；托管服务费缴纳凭证与作业面积是否对应；服务主体自有及整合农机装备数量与作业面积、作业验收单、服务费支付凭证逻辑匹配。

（二）托管合同真实性核验。严厉核查虚假托管合同，重点排查“虚签托管合同、实际土地流转”套取项目补助资金等违规情形。一经查实服务主体蓄意造假，立即停拨、追回项目补助资金，取消当年项目申报资格，五年内不得申报农业社会化服务项目，涉嫌违法的移交相关部门处理。

（三）小农户服务占比核验。项目托管面积中小农户占比必

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

须达到60%以上，按照省农业农村厅核定标准，我县小农户界定为承包耕地面积200亩以下农户。小农户指土地经营规模不超过200亩的农业经营户，经营面积超过200亩，社会化服务不超过200亩的，依然不属于小农户。核查小农户名单、合同、服务记录，确保小农户服务面积真实达标。

（四）服务作业确认及满意度核验。核查服务主体作业确认单，核对确认单记载作业面积与托管合同面积一致性；收集核验服务对象满意度情况。

（五）托管户抽查核验。县级验收抽取托管户比例为50%：入户实地抽查占30%；本地常住托管户不足30%的，可采用视频核验补齐；电话（含视频）抽查占20%。验收合格标准：服务对象满意度95%以上。

（六）农机作业轨迹平台核验。项目服务主体须安装农机监测终端设备。旱田耕、种、收三个作业环节监测数据全部上传省级社会化服务平台；水田收获环节监测数据上传平台，平台作业轨迹、作业面积数据作为项目验收核心依据。因通讯信号差、监测设备故障等客观原因造成GPS作业数据丢失，作业轨迹面积与实际作业面积存在误差的，由服务主体提交书面情况说明，经村集体经济组织、乡（镇）人民政府审核确认并加盖公章，第三方复核无误后，对应面积纳入补助核算范围。

（七）项目资金监管核验。核查服务主体收取托管服务费是否及时存入本主体对公金融账户；服务费收取、使用是否接受项

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

目所在乡（镇）农村经济发展服务中心监管；核查是否存在服务费截留、挤占、挪作他用等违规问题。

（八）社会监督与验收公告核验。强化社会监督。服务主体自第三方进场验收之日起，在作业地块所属行政村全部村民微信群连续3天发布验收公告，公告期间不得撤回。服务主体须留存公告截图，验收结束后5个自然日内，将截图纸质版、电子版一并提交第三方机构归档，纸质与电子内容保持一致。未按要求发布验收公告的服务主体，直接终止验收流程，不予进入下一验收环节。

（九）内业资料归档核验。对照项目资料清单逐项审核，检查内业资料是否齐全、规范、签章完备，按档案管理要求整理归档。

四、验收时间安排

全县2026年农业社会化服务项目县级验收工作须在2026年12月31日前全部完成。各乡（镇）结合本地托管作业完成情况，合理安排村级核实、乡（镇）初验，分批次报送县级验收。

五、验收工作程序

（一）主体申报：服务主体完成托管作业后，整理全套托管内业资料，向所在乡（镇）提出验收申请；乡（镇）完成全面初验并出具初验意见后，汇总上报县农村合作经济经营服务站，提请县级第三方验收。

（二）资料初审：第三方机构对申报资料的全面性、完整性、

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

规范性、真实性开展初步审核。资料不全、不合规的，限期整改，对整改不合格不予验收。

（三）随机抽样：从服务主体提供的托管农户名单中，分组随机抽取50%托管户，其中入户抽查30%，电话或视频抽查20%。

（四）走访核查：组织人员开展入户、视频、电话走访，同步核验作业轨迹、地块信息，收集农户满意度，做好走访记录。

（五）综合研判：对资料审核、平台核验、走访核查结果汇总分析，形成验收初步意见。存在问题的，下达整改通知，限期整改复核。

（六）出具验收报告：对通过全部核验的服务主体，由第三方出具项目验收报告。

（七）汇总公示：县农业农村局汇总全县项目验收结果，按规定进行公示。

（八）总结归档：验收资料、验收报告、影像材料统一汇总归档，做好项目工作总结。

六、组织领导

（一）健全组织体系，压实工作责任。成立绥棱县农业社会化服务项目验收工作领导小组，由县农业农村局主要负责同志任组长，局分管领导、县农村合作经济经营服务站站长任副组长，局相关股室负责人为成员。领导小组统筹推进项目验收，统一验收标准，协调解决验收重大问题。各乡（镇）、村同步建立工作专班，落实属地责任，保障辖区托管项目验收工作有序推进。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

（二）强化政策宣传引导。县、乡、村三级工作组织做好政策解读宣传，充分调动农户、服务组织参与配合验收工作的积极性，畅通农户反映问题渠道，营造公开透明的项目验收氛围。

（三）强化督促指导监督。建立全过程监督机制，细化分工、压实岗位责任。畅通群众问题反映渠道，及时受理核查信访举报，妥善处置验收疑点问题，保障验收工作高效、规范开展。设立项目线索举报电话、电子邮箱，对群众反映强烈、投诉较多的服务主体，列入项目黑名单，取消项目补助资格。

（四）规范资金拨付管理。坚持依法依规、按程序兑付补助资金。县级验收结果公示无异议后，由县农业农村局（县农村合作经济经营服务站）向县财政局申请办理补贴资金结算。对验收合格、符合补助条件的服务主体，按照核定合格作业面积拨付补助资金。县农业农村局加强与财政部门沟通协调，严格执行专款专用管理规定，确保补助资金及时、安全、准确、足额兑付到位。主动接受群众、社会媒体监督，对验收及资金拨付中发现的违规违纪问题，依规严肃追责。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App